

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وزارة التعليم  
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

الرقم: ٥٧٤

التاريخ: ١٧/٣/١٤٤٢ هـ

المشروعات: \_\_\_\_\_

الموضوع: بخصوص اعتماد أعمال الحصر والجداول المعدلة لمشروع  
مجمع النويمة مقاولتكم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

ص.ب: (١٥٤٠)، الخرج (١٩٤٢)، فاكس (٥٤٥١٢٩٤)، هاتف (٠١١٥٤٨٨٣١٩)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

إشارة إلى خطابكم قيد الوارد برقم ٦٣٥ وتاريخ ١٤٤٢/٣/١٥ بخصوص اعتماد الحصر المعدل وجداول الزيادات والوفورات لمشروع مجمع النويمة التعليمي مقاولتكم وحيث أن التعديل ناتج عن أخطاء في الحصر من قبلكم وبعد تقديمكم ماذكرتم تم مراجعة الحصر والجداول مع مهندس المكتب الفني وتم التواصل معكم وتوجيهكم بعمل بعض النواقص وحتى يتم إكمال التوقيع على الحصر واعتماده وحتى تاريخه لم يتم ذلك.

عليه يجب إكمال النواقص حتى يتسنى لنا استكمال الملف واعتماده،

ولكم تحياتي،

مدير شؤون المباني

م / فهد بن عايد المدرع

ص/المصادر  
ص/الملف المشروع م. يوسف النكي